
附表：
[bookmark: RANGE!A1:G34]亚行贷款项目进展情况调度表
	序号
	项目名称
	总投资
（万元）
	项目进展情况
	存在问题
	下步工作要求
	备注

	1
	湘西州猕猴桃及柑橘种苗科技研发繁育基地项目
	4266 
	1、完成土地流转摸底、意向性口头协议等前期工作，积极争取项目配套资金。截至目前，已落实项目配套资金580万元，其中省级设施农业示范项目资金300万元、州财政农发资金280万元；
2、同州县自然资源和规划、环保、林业等部门咨询行业相关政策，落实项目前期相关工作；
3、组织到广东、广西实地考察学习种苗基地建设事宜，学习先进经验；
4、同设计单位和中介公司初步对接设计、中介服务事宜。
	1、土地流转资金存在较大缺口；       2、初步设计工作推进滞后。
	1、5月底前完成土地流转事宜； 
2、6月初完成项目初步设计编制单位选聘，启动项目初步设计；3、筹措解决项目土地流转资金等前期经费。 
	　

	2
	生态廊道建设示范项目
	9598 
	完成项目作业设计初稿文本，5月10日初稿通过行业部门初审，正在走评审流程。
	前期工作经费缺口大。
	1、5月底前完成作业设计评审； 
2、做好招标文件编制，6月中旬报亚行前审；                3、筹措解决项目前期经费。                                   
	　

	3
	武陵山珍稀乡土树种种质资源保存库项目
	15096 
	1、同凤凰县委县政府就项目建设事宜召开两次推进会；
2、依据新规重新开展项目用地调查。
	1、项目建设地点存在变数，严重影响项目前期； 
2、项目配套资金尚未落实。
	1、尽快向政府领导汇报敲定项目建设地点；
2、6月底前完成项目初步设计编制单位招聘，启动项目初步设计；                       3、积极谋划筹措项目配套资金。
	　

	4
	吉首市生活污水处理项目
	8411 
	1、四个污水处理站环评已通过，初步设计初稿已完成，已启动马颈坳污水处理厂土地征收程序。 
2、已启动分散式污水处理项目初步设计，因分散式生活污水治理资金仅2000万元（其中地方配套1000万元），总投资不足，目前正在对初步设计进行修改。
	1、建设项目业主未明确；
2、因分散式污水处理项目拟变更技术方案，严重影响项目进度。
	1、5月底前明确业主单位；
2、5月底前同个人咨询专家对接项目初步设计内容，6月底前完成初步设计。
	　

	5
	吉首市峒河农村生活垃圾处理项目
	1067 
	初步设计初稿已完成，待批准。
	1、峒河沿线垃圾中转站建设地点未定；
2、建设项目业主暂未明确；
3、项目配套资金未落实。
	1、5月底前明确峒河沿线垃圾中转站建设地点；
2、5月底前明确业主单位，6月底前完成初步设计批复；
3、吉首市尽快落实项目配套资金。
	　

	6
	吉首市峒河沿岸户厕改造项目
	372 
	已启动项目初步设计。
	初步设计项目概算与项目总投资差距很大。
	尽快修改完善初步设计，6月底前完成初步设计。
	　

	7
	吉首市特色农产品加工仓储物流基地项目
	13095 
	1、已完成项目规划设计，正在进行初步设计；                                           
2、已启动项目基础设施建设；
3、已完成项目用地内防洪治理工程设计，准备启动建设。
	项目基础设施建设及防洪治理工程实施涉及占用未征收土地，影响项目进度。
	1、加强土地宽征相关工作的协调力度，早日完成完成土地宽征工作；
2、加快推进项目基础设施和防洪治理工程建设；
3、6月底前完成初步设计，7月中旬报亚行前审招标。
	　

	8
	泸溪县生活污水处理项目
	8305 
	完成初步设计初稿文本，待上会。
	因项目招标时间提前，需调整采购包。
	1、5月底完成初步设计批复；
2、5月底完成采购包梳理，确定     更新采购包；                                                                                                                                            3、6月底前完成招标文件编制，报亚行前审。
	　

	9
	泸溪县农村生活垃圾处理项目
	2549 
	正在进行初步设计。
	项目选址涉及林地，需调规。
	1、6月底前完成初步设计； 
2、尽快完成项目建设用地调规。
	　

	10
	泸溪县辛女农产品交易中心项目
	18985 
	县委、县政府召开了专题会议研究，安排了项目设计等前期工作经费，组建了工作专班集中办公两个余月，完成项目拆迁实物量调查，准备发布拆迁实施方案公告。
	无
	1、5月底前完成拆迁实施方案公告，准备实施拆迁；
2、6月底前启动初步设计。
	　

	11
	凤凰县山江乡村旅游示范项目
	13492 
	正在进行项目选址实地考察。
	1、项目选址位于风景名胜区内，需调规，调规申请暂未获批，影响项目推进；
2、勘察设计等前期费用有缺口。
	1、加快推进用地手续报批，7月底前完成项目选址；
2、7月底前启动项目初步设计。3、尽快落实项目前期费用。
	　

	12
	古丈县生活污水处理项目
	4464 
	正在进行勘察设计。
	1、栖凤湖征地协调难度大。  
2、征地资金缺口大。
	1、协调解决征地事宜，6月底前完成勘察设计；               2、尽快落实项目征地等配套资金。
	　

	13
	古丈县栖凤湖农村生活垃圾处理项目
	461 
	正在进行初步设计。
	无
	5月底前完成初步设计，6月中旬报亚行前审。
	　

	14
	古丈县栖凤湖农旅融合示范项目
	16551 
	正在进行初步设计。
	1、前期工作经费缺口大，项目前期的测绘、地勘（初勘、详勘）、设计、土地征收遗留问题等工作进展缓慢。         2、项目部分建设内容、规模、资金请求调整变更。
	1、7月底前完成初步设计；    2、5月底做好今年内开工项目采购包更新；                 3、尽快落实项目前期工作经费。
	　

	15
	古丈县特色农产品冷链物流项目
	19108 
	已根据设计方案开始项目初步设计工作，预计5月中旬完成初设初稿文本。
	前期费用及项目配套资金缺口大。
	1、6月底前完成初步设计，7月中旬报亚行前审；
2、尽快落实项目前期费用及配套资金。
	　

	16
	花垣县生活污水处理项目
	13323 
	5月8日县人民政府召开项目调度会，细化工作任务，明确责任分工，多渠道筹措配套资金，拟启动初步设计。
	林地调规事宜一直未上规委会研究，初步设计等前期工作一直未启动。
	1、5月中旬明确启动初步设计的子项目，5月底前启动初步设计；
2、加快办理用地调规手续，尽快落实项目用地；              3、尽快落实项目配套资金。
	　

	17
	花垣县紫霞湖农村生活垃圾处理项目
	2831 
	
	项目配套资金未明确，初步设计暂未启动。
	
	

	18
	花垣县紫霞湖周边农村户用厕所改造项目
	1436 
	
	
	
	

	19
	花垣县紫霞湖特色农业产业基地项目
	12797 
	
	
	
	

	20
	花垣县紫霞湖农旅产业融合发展示范项目
	29593 
	
	
	
	

	21
	保靖县生活污水处理项目
	3695 
	1、4月22日常务副县长、县长分别调度了亚行项目进度，明确县民瑞扶贫开发有限公司作为项目建设单位，从县财政局抽调熟悉外资银行业务的专业人员充实到县民瑞扶贫开发有限公司集中办公；
2、对接设计单位，准备启动项目可研报告建设内容调整优化工作，编制实施方案。
	
2个村停车场和茶叶加工厂涉及生态红线，无法办理用地手续，需要重新选址。
	1、5月底前启动初步设计；
2、着力解决用地报批手续问题，尽快完成项目选址。
	　

	22
	保靖县吕洞山农村生活垃圾处理项目
	732 
	
	
	
	

	23
	保靖县吕洞山农村户用厕所改造项目
	406 
	
	
	
	

	24
	保靖县吕洞山黄金茶产业园项目
	17207 
	
	
	
	

	25
	永顺县生活污水处理项目
	484 
	1、完成项目建设项目初步设计工作，待上县规划委员会评审；
2、已对接国内银行落实配套资金。
	县规委会上会时间无法确定，严重影响项目进度。
	1、5月底前组织安排初设方案上规委会，加快办理工程建设许可阶段批复；
2、积极推进完成工程设计招投标文件编制工作,7月上旬报亚行前审。
	　

	26
	永顺县司城村农村生活垃圾处理项目
	36 
	
	
	
	

	27
	永顺县司城村户厕改造项目
	31 
	
	
	
	

	28
	永顺县司城村乡村农旅融合项目
	7012 
	
	
	
	

	29
	永顺县特色农产品物流冷链基地项目
	17717 
	1、已完成项目初步设计方案；
2、已完成购买项目所需排污权证； 
3、拟争取中央、省预算内资金；专项债、银行贷款等
	1、资金缺口大，项目配套资金暂未落实；
2、县规委会上会时间无法确定，严重影响项目进度。
	1、5月底前组织安排初设方案上规委会，完成初步设计批复，启动施工图设计；
2、尽快落实项目配套资金。
	　

	30
	龙山县生活污水处理项目
	17889 
	正在进行勘察设计。
	无
	6月底前完成勘察设计。
	　

	31
	龙山县酉水河农村生活垃圾处理项目
	1907 
	正在进行勘察设计。
	无
	6月底前完成勘察设计。
	　

	32
	龙山县伴月湖农旅融合项目
	4165 
	正在进行初步设计，已形成初步设计草案。
	无
	1、6月底前完成初步设计；       2、积极推进完成工程设计招投标文件编制工作,7月底前招标文件报亚行前审。
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